



المؤشر الإستراتيجي

عدد الحفاظ



عدد المستهدفون

15



الهدف الفرعي

زيادة عدد الحفاظ



الهدف الاستراتيجي

تجويد المخرجات التعليمية

المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
حلقة التميز	اختيار معلمين ومعلمات متمكنين وفق معايير محددة	2025/01/01	3	عدد المعلمين	الشؤون التعليمية	40000
	وضع حوافز ومكافآت للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات	2025/01/01	2	دليل الحوافز	الشؤون التعليمية	
	استخراج التراخيص اللازمة	2025/01/01	2	ترخيص	الشؤون التعليمية	
	تحديد الوقت والمكان	2025/01/01	1	تقويم دراسي	الشؤون التعليمية	
	وضع خطط ومناهج الدراسة	2025/01/01	1	خطة ومناهج دراسية	الشؤون التعليمية	
	تعيين المشرف التعليمي	2025/01/01	2	عدد المشرفين	الشؤون التعليمية	
	حصر وترشيح الطلاب المتميزين وفق معايير	2025/01/01	25	عدد الطلاب	الشؤون التعليمية	
	إشراك أولياء الأمور مع الطالب	2025/01/01	25	عدد أولياء الأمور	الشؤون التعليمية	
المقرأة الإلكترونية	لائحة خاصة بالمقرأة الالكترونية	2025/04/01	1	وجود لائحة	الشؤون التعليمية	25000
	أخذ التراخيص اللازمة	2025/06/01	1	وجود ترخيص	الشؤون التعليمية	
	الإعلان الالكتروني	2025/06/01	1	نشر الإعلان	الشؤون التعليمية	
	توفير منصة الكترونية مناسبة	2025/06/01	1	وجود منصة	الشؤون التعليمية	
	استقطاب قرأ مميزين	2025/06/01	2	وجود معلم	الشؤون التعليمية	
	تقييم وإشراف تعليمي	2025/06/01	1	استمارة تقييم	الشؤون التعليمية	
	تفعيل المنصة الإلكترونية	2025/06/01	1	تفعيل المنصة	الشؤون التعليمية	
الدورات المكثفة	استخراج التصاريح اللازمة	2025/03/01	1	وجود ترخيص	الشؤون التعليمية	50000
	وضع لائحة وآلية للدورات المكثفة	2025/03/01	1	وجود لائحة	الشؤون التعليمية	
	اختيار المكان والوقت والآلية المناسبة	2025/03/01	1	تقويم دراسي	الشؤون التعليمية	
	دورة رمضان	2025/03/01	1	تقرير الدورة	الشؤون التعليمية	
	دورة صيفية	2025/07/06	1	تقرير الدورة	الشؤون التعليمية	



المؤشر الإستراتيجي

اتقان التلاوة بنسبة 85%



المستهدف

85 %



الهدف الفرعي

تحقيق اتقان التلاوة بنسبة 85%



الهدف الاستراتيجي

تجويد المخرجات التعليمية

المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
تصحيح التلاوة	تصميم استمارة معايير	2025/04/01	1	وجود استمارة	الشؤون التعليمية	25000
	تكوين لجنة من متخصصين لإعداد معايير يُحتكم إليها في سبيل نجاح الهدف (المؤشر الإستراتيجي)	2025/04/01	2	تشكيل لجنة	الشؤون التعليمية	
	اعداد مذكرة لعلامات ضبط المصحف	2025/04/01	1	وجود مذكرة ضبط	الشؤون التعليمية	
	تفريغ معلم متمكن	2025/04/01	2	وجود معلم	الشؤون التعليمية	
	حلقة تحضيرية للطلاب المنظمين حديثاً	2025/04/01	2	افتتاح حلقة	الشؤون التعليمية	
	حلقات تلاوية الزامية	2025/04/01	2	افتتاح حلقة	الشؤون التعليمية	
	إتمام جزء عم تلاوة مع ضرورة تحقيق المعايير	2025/04/01	2	تقرير	الشؤون التعليمية	



المؤشر الإستراتيجي

الطلاقة القرآنية بنسبة 75%



المستهدف

75 %



الهدف الفرعي

تحقيق الاتقان في القراءة ومخارج الحروف بنسبة 90% من استمارة تقييم الطلاقة القرآنية



الهدف الاستراتيجي

تجويد المخرجات التعليمية


المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
القاعدة النورانية	ترشيح معلمين لتعليم القاعدة النورانية	2025/07/01	2	ترشيح معلم	الشؤون التعليمية	70000
	تأهيل وتدريب معلمين متمكنين لتعليم القاعدة النورانية	2025/07/01	2	اجتياز تأهيل معلم	الشؤون التعليمية	
	إصدار التراخيص اللازمة	2025/07/01	1	ترخيص	الشؤون التعليمية	
	وضع لائحة وآلية للحلقة النورانية	2025/07/01	1	وجود لائحة	الشؤون التعليمية	
	تحديد الوقت والمكان	2025/07/01	1	تقويم دراسي	الشؤون التعليمية	
	الإعلان والانطلاقة	2025/09/01	1	نشر الإعلان	الشؤون التعليمية	




المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
التوسع في الحلقات	تحليل وتحديد الاحتياج للتوسع	2025/01/01	2	تقرير تحليل الاحتياج	الشؤون التعليمية	97000
	فتح حلقات جديدة	2025/01/01	6	افتتاح الحلقات	الشؤون التعليمية	
	الجابية في الحلقات	2025/01/01	1	دليل جاذبية الحلقات	الشؤون التعليمية	
	تفعيل المعلمين المتقنين في قراهم	2025/01/01	6	تعيين معلم	الشؤون التعليمية	
	حلقات إضافية لمعلمين الجمعية	2025/01/01	3	عدد الحلقات	الشؤون التعليمية	
	حوافز للحضور	2025/01/01	1	دليل الحوافز	الشؤون التعليمية	
	تفعيل رسائل الشكر والمتابعة	2025/01/01	1	تقرير التفعيل	الشؤون التعليمية	
حلقات الحفظ والمراجعة	تهيئة المجمعات والدور النسائية	2025/01/01	8	تقرير	الشؤون التعليمية	1100970
	توفير وتجهيز وسائل النقل	2025/01/01	8	تقرير	الشؤون التعليمية	
	التسجيل وتوزيع الطلاب والطالبات	2025/01/01	35	كشوفات التسجيل	الشؤون التعليمية	
	توجيه المعلمين والمشرفين	2025/01/01	28	تكاليف المعلمين	الشؤون التعليمية	
	التقارير الدورية	2025/01/01	10	تقرير	الشؤون التعليمية	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
المسابقات المحلية والدولية	حصر وجدولة مواعيد المسابقات والترتيب لها	2025/10/01	1	جدول المسابقات	الشؤون التعليمية	20000
	تكوين لجان للاستفادة من المتميزين	2025/10/01	1	تشكيل لجنة	الشؤون التعليمية	
	وضع آلية حوافز	2025/10/01	1	وجود آلية	الشؤون التعليمية	
	إعداد مسابقات داخلية محاكية للمحلية	2025/10/01	1	تقرير مسابقة	الشؤون التعليمية	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
مشروع البناء المؤسسي للجمعية	التعاقد مع (شركة استدامة أثر) في مشروع البناء المؤسسي	2024	1	عقد	المدير التنفيذي	50000
	التقييم المؤسسي	2024	1	استمارة تقييم	مستشار البناء المؤسسي	
	ورش عمل التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي	2024	4	محاضر	المستشار مع الفريق التنفيذي	
	ورشة عمل الهيكله والأوصاف واللوائح	2024	6	كشوفات الورش	المستشار مع الفريق التنفيذي	
	اعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية من مجلس الإدارة	2025/02/09	1	محضر مجلس	المدير التنفيذي	
	اعتماد الهيكله والأوصاف واللوائح من مجلس الإدارة	2025/02/09	1	محضر مجلس	المدير التنفيذي	
	تحليل الاحتياجات المتبقية لتحقيق البناء المؤسسي للجمعية	2025/04/01	1	تقرير	الفريق التنفيذي	
	خطة تنفيذ المتطلبات اللازمة لتحقيق التميز	2025/04/01	1	خطة	المدير التنفيذي	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
تقييم وتطوير إجراءات ومتطلبات الحوكمة	مراجعة الأنظمة والسياسات واللوائح	2025/03/01	49	محضر مجلس	مستشار العمل المؤسسي	15000
	اعتماد الأنظمة والسياسات واللوائح من مجلس الإدارة	2025/03/01	49	محضر مجلس	مجلس الإدارة	
	تحليل أوجه القصور الموجودة في التقييم الداخلي	2025/04/01	2	محضر تقييم	قسم الحوكمة	
	خطة عمل لمعالجة جوانب القصور	2025/04/01	2	خطة	قسم الحوكمة	
	التوظيف اللازم لاستكمال اشتراطات الحوكمة مع مراعاة جميع اشتراطات الحوكمة الخاصة بالتوظيف والإعلان ورضا المستفيدين وغيرها	2025/04/01	2	محضر	قسم الحوكمة	
	دورات ولقاءات تثقيفية خاصة بالحوكمة	2025/03/01	4	محضر	قسم الحوكمة	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
برامج إلكترونية	تحليل الاحتياج التعليمي والإداري	2025/04/01	1	نتائج الاستبانات	الشؤون التعليمية والإدارية	50000
	البحث عن برامج الكترونية ملائمة للاحتياج	2025/04/01	1	تقرير	الشؤون التعليمية والإدارية	
	زيارة حلقات طبقت برامج إدارية وتعليمية	2025/04/01	3	تقرير الزيارات	الشؤون التعليمية	
	اعتماد البرنامج التعليمي المناسب وتجريبه	2025/07/01	1	محضر لجنة	الشؤون التعليمية والإدارية	
	اعتماد البرنامج الإداري المناسب وتجريبه	2025/07/01	1	محضر لجنة	الشؤون التعليمية والإدارية	
	تقييم البرامج ومناقشة التوصيات	2025/08/01	1	تقرير تقييم	الشؤون التعليمية والإدارية	
	تطوير الموقع الالكتروني الحالي للجمعية	2025/03/01	1	عقد تطوير	الحوكمة	




المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
مبادرة تواصل	حصر أصحاب المصلحة	2025/03/01	1	تقرير	العلاقات العامة والإعلام	0
	تصميم أدوات قياس الرضا لكل فئة من أصحاب المصلحة	2025/03/01	10	اسيانات	العلاقات العامة والإعلام	
	تحليل توقعات كل فئة من أصحاب المصلحة	2025/03/01	1	تقرير نتائج التحليل	العلاقات العامة والإعلام	
	قياس رضا أصحاب المصلحة	2025/03/01	10	تقرير قياس الرضاء	العلاقات العامة والإعلام	
	العمل على تحقيق التوقعات والمتطلبات	2025/03/01	1	محضر	العلاقات العامة والإعلام	
	التواصل الإيجابي بعدة وسائل مع أصحاب المصلحة	2025/06/01	6	تقرير تواصل	العلاقات العامة والإعلام	




المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
الحضور الإعلامي	المشاركة في فعاليات اليوم الوطني	2025/09/23	1	تقرير المشاركة	المدير التنفيذي	6000
	المشاركة في فعاليات يوم التأسيس	2025/02/22	1	تقرير المشاركة	المدير التنفيذي	
	اليوم العالمي للتطوع	2025/12/05	1	تقرير المشاركة	المدير التنفيذي	




المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
الوثائق التسويقية	مشروع كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	2025/01/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	100000
	مشروع حلقات تصحيح التلاوة	2025/01/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع كفالة ساعة قرآنية	2025/06/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع كفالة طالب	2025/01/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع سداد إيجار مقر الجمعية	2025/01/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع توفير الباصات	2025/06/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع الاستقطاعات الشهرية	2025/02/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع ترميم قاعة دار الفضيلة النسائية	2025/04/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع ترميم مبنى الحي المركزي	2025/04/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	
	مشروع إنشاء (آيات) وقف سعد بن سعيد الشهري	2025/04/01	1	دليل المشروع	تنمية الموارد	




المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
استقطاب الكفاءات	تحليل الاحتياج الوظيفي لاستقطاب الكفاءات	2025/06/01	1	نتائج التحليل	الشؤون الإدارية	0
	البحث عن كفاءات مميزة واستقطابها	مستمر	5	عقد توظيف	الشؤون الإدارية	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
تطوير الموظفين	تحليل الاحتياج التدريبي	2025/04/01	1	نتائج التحليل	الشؤون الإدارية	30000
	إعداد آلية للتدريب	2025/04/01	5	دليل التدريب والتطوير	الشؤون الإدارية	
	إصدار تقويم تدريبي سنوي	2025/04/01	1	تقويم تدريبي	الشؤون الإدارية	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
رضا المستفيدين	تصميم أدوات قياس رضا الموظفين	2025/05/01	1	استبيانات	الشؤون الإدارية	0
	قياس رضا الموظفين	2025/05/01	2	نتائج القياس	الشؤون الإدارية	
	العمل على تحقيق التوقعات والمتطلبات	مستمر	2	محضر	الشؤون الإدارية	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
الأداء الوظيفي	وضع وتحديد معايير التقييم الوظيفي	2025/05/01	1	معايير التقييم	الشؤون الإدارية	0
	إعداد استمارة تقييم الأداء الوظيفي	2025/05/01	1	استمارة تقييم	الشؤون الإدارية	
	عمل تقييم وظيفي للموظفين نصف سنوي	2025/07/01	2	نتائج التقييم	الشؤون الإدارية	
	تحفيز وتكريم الموظفين المتمكنين والمميزين	2025/04/01	4	تقرير التكريم	الشؤون الإدارية	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
بيئة جاذبة	وضع آلية ومعايير للبيئة الجاذبة لاستقطاب وتطوير الكفاءات	2025/01/01	1	دليل معايير البيئة الجاذبة	الشؤون الإدارية	0



المؤشر الاستراتيجي

زيادة الاستقطاعات الشهرية بنسبة 50%



عدد المستهدفون

50%



الهدف الفرعي

زيادة الاستقطاعات الشهرية بنسبة 50%



الهدف الاستراتيجي

تحقيق الاستدامة المالية

المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
الاستقطاعات	تكوين لجنة التسويق	2025/02/01	1	قرار تشكيل لجنة	الإدارة التنفيذية	60000
	عمل فيديو تعريفى بطريقة الاستقطاعات	2025/02/01	1	فيديو	الاعلام	
	تجهيز البرشورات الاعلامية	2025/02/01	10	الإعلان	الاعلام	
	حصر الموظفين الجدد بمحافظة تنومة	2025/02/01	200	تقرير عدد الموظفين الجدد	تنمية الموارد + لجنة التسويق	
	حصر المستقطعين المنقطعين	2025/02/01	100	تقرير عدد المنقطعين	تنمية الموارد + لجنة التسويق	
	حصر الموظفين بالقطاع الحكومي بتنومة	2025/02/01	80	تقرير عدد الموظفين	تنمية الموارد + لجنة التسويق	
	تكوين وتشكيل فرق فرعية من لجنة التسويق	2025/02/01	8	قرار تشكيل لجنة وفرق	لجنة التسويق	
	انطلاق الحملة التسويقية	2025/02/25	1	تقرير الحملة	تنمية الموارد + لجنة التسويق	



المؤشر الاستراتيجي

عدد مصادر تنوع الدخل



المستهدف

5



الهدف الفرعي

تحقيق التنوع في مصادر التمويل بعدد 5 مصادر



الهدف الاستراتيجي

تحقيق الاستدامة المالية

المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
تنوع مصادر التمويل	تفعيل التبرعات العامة	مستمر	400000	كشف حساب	تنمية الموارد المالية	0
	تحقيق ايراد مالي من الجهات المانحة	مستمر	400000	نسبة 95% التبرعات المحققة	تنمية الموارد المالية	
	تحقيق ايراد مالي من الاستقطاعات الشهرية	مستمر	600000	نسبة 95% التبرعات المحققة	تنمية الموارد المالية	
	تحقيق ايراد مالي من الأوقاف والاستثمار	مستمر	200000	نسبة 95% التبرعات المحققة	تنمية الموارد المالية	
	تحقيق ايراد من الحملات التبرع التسويقية	مستمر	700000	نسبة 95% التبرعات المحققة	تنمية الموارد المالية	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
حملات التبرع التسويقية	حملة كفالة حلقات تحفيظ القرآن الكريم	مستمر	500000	نسبة 95% التبرعات المحققة	الإدارة التنفيذية	105000
	حملة حلقات تصحيح التلاوة	مستمر	100000	نسبة 95% التبرعات المحققة	الإعلام	
	حملة الاستقطاعات الشهرية	مستمر	100000	نسبة 95% التبرعات المحققة	الإعلام	



الأوقاف والاستثمارات	تفعيل وقف صندوق	مستمر	100000	نسبة 95% عوائد المحققة	الأوقاف والاستثمار	672000
	ترميم وتفعيل وقف الحي المركزي	2025/04/01	500000	تقرير الإنجاز	الأوقاف والاستثمار	
	تجهيز تراخيص وقف (آيات) سعد بن سعيد	2025/02/01	1	ترخيص	الأوقاف والاستثمار	
	ترميم وتفعيل وقف المكيرش	2025/04/01	50000	تقرير الإنجاز	الأوقاف والاستثمار	
	حملة وقف آيات	2025/09/01	1000000	نسبة 95% التبرعات المحققة	الأوقاف والاستثمار	



المبادرة	إجراءات التنفيذ	تاريخ التنفيذ	المستهدفون	أداة القياس	مسؤول التنفيذ	الميزانية التقديرية
شركاء النجاح	تحليل احتياجات الجمعية من الشراكات	2025/04/01	1	تقرير تحليل الإحتياج	الإدارة التنفيذية	20000
	تصميم أدلة تسويقية للشراكات والمبادرات	2025/04/01	10	الأدلة التسويقية	الإعلام	
	حصر الجهات التي تهدف الجمعية للشراكة معها	2025/04/01	25	تقرير الحصر	تنمية الموارد	
	بناء عقود شراكة كنماذج جاهزة محكمة	2025/04/01	3	نماذج عقود الشراكات	العلاقات العامة والإعلام	
	زيارة الجهات المستهدفة	مستمر	5	تقرير الزيارات	تنمية الموارد + لجنة التسويق	
	عقد شراكات	مستمر	10	عقود الشراكات	تنمية الموارد + لجنة التسويق	
	التواصل الفعال مع الجهات بالتقارير الختامية والدورية	مستمر	15	تقرير التواصل	لجنة التسويق	